

**Zasedání X. Valné hromady DSO Kladská stezka
5.11.2024 v 8:00 hodin
v zasedací místnosti na MěÚ Česká Skalice**

Přítomni: Ing. Zuzana Jungwirthová, Ing. Lenka Šmotková, Ing. Jiří Hurdálek,
Josef Hlávko, Tomáš Valášek, Ing. Josef Kulek
omluveni: Bc. Jan Borůvka, Jaroslav Zelený

Program:

- 1) Kontrola usnesení
- 2) Rozpočtové opatření č. 7
- 3) VŘ PD – Rozkoš Náchod
- 4) Dodatek č. 4 úsek č. 2
- 5) Dodatek č. 3 úsek Jaroměř Rychnovek
- 6) Dodatky ke smlouvám BOZP – úsek č. 2, úsek Jaroměř Rychnovek
- 7) diskuze – info o stavbách úseků, úsek č. 4 – technické řešení, archeolog úsek č. 3, příspěvek obce Nahořany – úsek č. 3, TDI, BOZP – úsek č. 3, náhradní opatření Jaroměř – tůň, výsadba (dubina, u lávky), příspěvek Náchod – PD, zaměření „úsek č. 3“, žádost nadace ČEZ

1. Kontrola usnesení

Usnesení č. 44/2024

schválení Smlouvy na poskytnutí dotace „Cyklookruh Rozkoš – úsek č. 3 a úsek 4.3“, evidovaného pod číslem 24RGI02-0356

Usnesení č. 45/2024

schválení Oznámení o výběru dodavatele zakázky: „Cyklookruh Rozkoš – úsek č. 3“

Usnesení č. 46/2024

schválení Smlouvy o dílo: Stezka okolo v. n. Rozkoš–Cyklookruh Rozkoš–úsek 3

Usnesení č. 47/2024

schválení výsledku výběrového řízení a Smlouvy o dílo na Činnost výkonu technického dozoru stavebníka pro akci lávka přes Úpu - Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnovek

usnesení splněna

Valná hromada bere na vědomí

2. Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové změny se týkají přijaté dotace od KÚ KHK na stavbu úseku č. 3 a 4, předpokládané vratky dotace za PD Jaroměř Rychnovek a přijatých dotací od IROP na stavby úseků 2.1 a 2.2.

Tyto změny byly projednány a schváleny Valnou hromadou.

Rozpočtové změny č.7 pro jednání VH DSO Kladská stezka 05.11.2024

P.č.	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
1.	4116 NINV dotace od MMR 2/1	466 250,75	2219 6121 stavby úsek 2/1	7 126 975,70
2.	4116 NINV dotace od MMR2/2	1 005 664,54	2219 6121 stavby úsek 2/2	15 372 300,91
3.	4216 INV dotace od MMR 2/1	6 660 724,95	2216 6121 stavba úseku č.3	20 000 000,00
4.	4216 INV dotace od MMR2/2	14 366 636,37	6402 5366 vratka dotace	143 717,80
5.	4222 INV dotace od kraje ú.3	20 000 000,00	2219 6121 PD Jar.-Rychn	-143 717,80
6.	6310 2141 Příjem úroků	400 000,00	3639 5901 Rezervy	400 000,00
7.	C e l k e m příjmy	42 899 276,61	C e l k e m výdaje	42 899 276,61
8.	Financování			0,00
9.	8123 Návratná fin.výpomoc	0,00	8115 financování	0,00
10.	C e l k e m	42 899 276,61	C e l k e m	42 899 276,61

Valná hromada svazku schvaluje Rozpočtové změny č. 7.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 48/2024

Usnesení bylo přijato

3. VŘ PD – Rozkoš Náchod

Manažerka informovala o průběhu provedení opakovaného zadání na vyhotovení Projektové dokumentace napojení od Rozkoše do Náchoda. V termínu byly doručeny 2 nabídky. Obě nabídky byly kompletní a jako ekonomicky výhodnější byla vybrána nabídka od Ing. Adama Beneše. Dále byl projednán a schválen návrh Smlouvy o dílo. Termín vyhotovení PD je do 30.6.2025.

Valná hromada svazku schvaluje výsledek VŘ na PD Rozkoš Náchod a související Smlouvu o dílo.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 49/2024

Usnesení bylo přijato

4. Dodatek č. 4 úsek č. 2

Dodavatel stavby firma Eurovia předložila ke schválení změnový list a návrh Dodatku ke smlouvě na stavbu úseku č. 2. Změny souvisí v části 2.1. s výsledkem zjištění geologa, kde bylo nutné provést založení pod gabiony níže, než bylo předpokládáno. Proto bylo potřeba přidat řadu „gabionových košů“. V části úseku „hlavní hráz“ na základě dodatečného požadavku vlastníka vodního díla Povodí Labe s.p. provedena úprava Projektové dokumentace. Podloží pod

oběma komunikacemi jsou rozdílné (vlastník silnice nesouhlasil se zlepšením podloží), předpokládá se, že by mohlo mezi nimi docházet k trhlinám, což není žádoucí. Touto změnou PD dochází k navýšení ceny díla.

Vzhledem k tomu, že jsou ostatní práce, kromě místy chybějícího povrchu, nemělo by již dle informací dodavatele dojít ke změnám dojít, kromě konečného doměření.

Změnový list k Dodatku č. 4:

1) Sanace pláně v úseku trasy nové cyklostezky u gabionových zdí 1 a 2. Během provádění zemních prací byly odkopány stávající svahy, kde byly provedeny statické zatěžovací zkoušky. Na základě výsledků a zjištění je zapotřebí provést sanaci pláně v tl. 0,3 m štěrkodrtovým kamenivem fr. 0/63. a na základě skutečného stavu stávající silnice III/28517 a zejména její výškové uspořádání, bylo nutné provést úpravu gabionových stěn spočívající v jejich výškovém navýšení, v celkové délce 160 b/m a 450 b/m. **2)** Na základě požadavku zástupců povodí Labe o provedení živičného krytu nové cyklostezky a živičného krytu na silnici III/28517 v místech hráze vodní nádrže Rozkoš bezesparovou technologií, a dále požadavku doplnění realizační dokumentace stavby jejího odvodnění, včetně odvodnění stávající konstrukce silnice III/28517 s posouzením vlivu a míry případného poškození stávající hráze vodní hráze II kategorie, bude nutné provést změnu typu a technického uložení zádržného systému, dále provést odvodnění konstrukce nové cyklostezky, včetně zesílení konstrukce pomocí geosyntetiky. **3)** V Dodatku č. 3 byla u položky - Kladení dlažby z lomového kamene tl. Do 250 mm s provedením lože z betonu použita chybná cena (nebyl použit index dle Smlouvy o dílo) – touto úpravou dochází ke snížení ceny o 4436,64 Kč. Těmito úpravami dojde k celkovému navýšení ceny stavebního díla. Tyto popsané práce a méněpráce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Jedná se o stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. **Méněpráce 880 925,91 Kč; Vícepráce 6 586 139,29 Kč; Rozdíl 5 705 213,38 Kč bez DPH.**

Dodatek č. 4 byl projednán a schválen Valnou hromadou.

Valná hromada svazku schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo: Stezka okolo v. n. Rozkoš–Cyklookruh Rozkoš–úsek 2.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 50/2024

Usnesení bylo přijato

5. Dodatek č. 3 úsek Jaroměř Rychnovek

Manažerka informovala o důvodech dodatku č. 3 Smlouvy o dílo úseku Jaroměř Rychnovek. Došlo k úpravě cen Dodatku č. 2, dle indexu vyplývající ze Smlouvy o dílo. U této zakázky je index 0,7656 – poměr nabídkové ceny a ceníkové ceny kompletní zakázky. Dochází tedy k úpravě a ponížení hodnoty víceprací.

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	19 792 000,00
Dodatek č. 2 bez DPH	77 062,21
Dodatek č. 3 bez DPH	-57 938,40
Cena celkem bez DPH	19 811 123,81
DPH 21 %	4 160 336,00
Cena celkem včetně DPH	23 971 459,81

Valná hromada tuto změnu projednala a schválila.

Valná hromada svazku schvaluje Dodatek č. 3 Stavba: Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnověk

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 51/2024

Usnesení bylo přijato

6. Dodatky ke smlouvám BOZP – úsek č. 2, úsek Jaroměř Rychnověk

Vzhledem k situaci na stavbě - úsek č. 2, kdy vznikla vyšší frekvence kontrol BOZP je požadavek paní Patzeltové navýšení ceny díla o 12 600 Kč.

Oproti tomu na úseku Jaroměř Rychnověk je tato činnosti oproti původnímu plánu s nižší frekvencí, proto dochází o ponížení o 12 600 Kč.

Valná hromada projednala a schvaluje Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy činnosti koordinátora BOZP pro akci Stezka okolo v.n. Rozkoš - cyklo-okruh Rozkoš - úsek 2 - 1. část, Stezka okolo v.n. Rozkoš - cyklookruh Rozkoš - úsek 2 - 2. část

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 52/2024

Usnesení bylo přijato

Valná hromada projednala a schvaluje Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy činnosti koordinátora BOZP pro akci Kladská stezka, úsek Jaroměř – Rychnověk

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 53/2024

Usnesení bylo přijato

7. diskuze – info o stavbách úseků, úsek č. 4 – technické řešení, archeolog úsek č. 3, příspěvek obce Nahořany – úsek č. 3, TDI, BOZP – úsek č. 3, náhradní opatření Jaroměř – tůně, výsadba (dubina, u lávky), příspěvek Náchod – PD, zaměření „úsek č. 3“

info o stavbách úseků -

Úsek č. 1 – stavební práce jsou téměř hotové, v těchto dnech bude položen kryt na stezce i cestě do Spyty. Nyní budou probíhat jen závěrečné terénní úpravy.

Úsek č. 2 – stavební práce probíhají dle možností v jednotlivých částech, dle zhotovitele by měly být v případě vhodných podmínek do konce letošního roku práce z 90% dokončena. Stavba na hlavní hrázi v.n. jsou obnoveny, byl předložen statický posudek hráze a dle požadavku PLA došlo k úpravě PD.

na úseku Jaroměř Rychnovek bylo provedeno kácení dřevin a stavební práce započaly ve 4. týdnu srpna 2024 z důvodu ochrany přírody. Je provedeno stržení ornice v celé délce úseku. Dále byla provedena mikropilotáž lávky.

Úsek č. 4 – byla diskutována možná technická řešení pro úsek č. 4. Vzhledem k potřebě používání úseku zemědělskou technikou s vysokým zatížením se jeví jako současně navržené provedení jako nedostatečné. Kompletní nová konstrukce s větší šířkou znamenají podstatně vyšší finanční náročnost, než byla uvažována. Při této variantě také reálně hrozí výrazné zvýšení využití automobilové dopravy, což není ideální pro cyklisty. Bylo navrženo několik variant ke zvážení panem projektantem, toto bude projednáno a dle možností upravena PD pro zadání zakázky. Toto bude řešeno i nadále.

Archeolog – úsek č. 3 – byla zaslána poptávka do Muzea Náchodska, prozatím bez odpovědi.

TDI, BOZP – úsek č. 3 – bude řešeno na příští VH
náhradní opatření Jaroměř – tůň, výsadba (dubina, u lávky)- manažerka informovala o zajištění materiálu na výsadbu dubiny v Jaroměři. Technické služby města zajistí pomoc při výsadbě společně se spolky ve městě 19.11., tůň byly zkontrolovány na MěÚ a byl zaslán požadavek na PLA k jejich vyjádření – dosud bez odpovědi.

zaměření „úsek č. 3“- manažerka informovala o sdělení firmy PORR, která avizovala, že hodlá začít se stavebními pracemi na jaře 2025. Po projití trasy se ovšem zdá, že by bylo vhodné přes zimu provést geodetické zaměření kvůli přesnějšímu umístění stavby s ohledem na přítomnost dřevin a jejich případné odstranění.

Valná hromada bere na vědomí.

příspěvek obce Nahořany – úsek č. 3

Pan starosta Hlávko informoval, že obec počítá s příspěvkem na stavbu úseku č. 3 ve výši 400 tis. Kč. V souladu s tímto Valná hromada projednala Návrh smlouvy o mimořádném příspěvku.

Valná hromada projednala a schvaluje Smlouvu o mimořádném investičním příspěvku obce Nahořany ve výši 400 tis. Kč.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 54/2024

Usnesení bylo přijato

Příspěvek města Náchoda – PD Rozkoš Náchod

Vzhledem k výběru projektanta na vypracování PD napojení Rozkoš Náchod bylo projednáno, že město Náchod přispěje z 50% na část PD v katastru Náchoda a to ve výši 87 046 Kč. V souladu s tímto Valná hromada projednala Návrh smlouvy o mimořádném příspěvku.

Valná hromada projednala a schvaluje Smlouvu o mimořádném investičním příspěvku Města Náchoda ve výši 87 046 Kč.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 55/2024

Usnesení bylo přijato

příspěvek obce Provodov Šonov – PD Rozkoš Náchod

Vzhledem k výběru projektanta na vypracování PD napojení Rozkoš Náchod bylo projednáno, že obec Provodov Šonov přispěje z 50% na část PD v katastru obce a to ve výši 24.321Kč. V souladu s tímto Valná hromada projednala Návrh smlouvy o mimořádném příspěvku.

Valná hromada projednala a schvaluje Smlouvu o mimořádném investičním příspěvku obce Provodov Šonov ve výši 24.321 Kč.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 56/2024

Usnesení bylo přijato

Vzhledem že výše zmiňovaná trasa – napojení Rozkoš Náchod vede katastrem obce Vysokov, bude jednáno s paní starostkou obce o případném příspěvku na tuto projektovou dokumentaci. Zajistí paní předsedkyně.

Valná hromada bere na vědomí.

Manažerka informovala, že bude nutné koncem v nejbližší době podat žádosti na KÚ KHK na výdaje na administrativní činnost svazku, práci manažera a stavbu úseku č. 4.

Valná hromada projednala a schvaluje podání žádostí na KÚ KHK.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 57/2024

Usnesení bylo přijato

Valná hromada dále projednala výši členských příspěvků na příští rok a to ve výši 50 tis. Kč.

Valná hromada projednala a schvaluje výši členských příspěvků na rok 2025.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 58/2024

Usnesení bylo přijato

Paní předsedkyně navrhla zvýšení odměny manažerky na 50 tis. Kč měsíčně a paní účetní 400 Kč na hodinu. S účetní má DSO uzavřenou dohodu o provedení

práce do konce roku 2024, tedy od 1.1.2025 bude uzavřena nová dohoda, či smlouva.

Valná hromada bere na vědomí.

S manažerkou je uzavřena Příkazní smlouva z roku 2022 na dobu neurčitou, tedy je možná změna formou Dodatku ke smlouvě. Toto navýšení na 50 tis. Kč měsíčně bylo projednáno a schváleno.

Valná hromada projednala a schvaluje Dodatek k Příkazní smlouvě s manažerkou svazku.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 59/2024

Usnesení bylo přijato

žádost u nadace ČEZ – dne 30.9.2024 byla podána žádost o dotaci na pořízení mobiliáře pro Kladskou stezku. Valnou hromadou bylo projednáno, že v případě, že bude žádosti vyhověno v rozsahu, v jakém byla podána žádost, paní předsedkyně smlouvu o dotaci podepíše.

Valná hromada projednala a schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 60/2024

Usnesení bylo přijato

Výpis usnesení ze zasedání X. Valné hromady DSO Kladská stezka

Usnesení č. 48/2024

schválení Rozpočtového opatření č. 7

Usnesení č. 49/2024

schválení výsledku VŘ na PD Rozkoš Náchod a související Smlouvu o dílo

Usnesení č. 50/2024

schválení Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo: Stezka okolo v. n. Rozkoš–Cyklookruh Rozkoš–úsek 2

Usnesení č. 51/2024

schválení Dodatku č. 3 Stavba: Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnovek

Usnesení č. 52/2024

schválení Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy činnosti koordinátora BOZP pro akci Stezka okolo v.n. Rozkoš - cyklookruh Rozkoš - úsek 2 - 1. část, Stezka okolo v.n. Rozkoš - cyklookruh Rozkoš - úsek 2 - 2. část

Usnesení č. 53/2024

schválení Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy činnosti koordinátora BOZP pro akci Kladská stezka, úsek Jaroměř – Rychnovek

Usnesení č. 54/2024

schválení Smlouvy o mimořádném investičním příspěvku obce Nahořany ve výši 400 tis. Kč.

Usnesení č. 55/2024

schválení Smlouvy o mimořádném investičním příspěvku Města Náchoda ve výši 87 046 Kč

Usnesení č. 56/2024

schválení Smlouvy o mimořádném investičním příspěvku obce Provodov Šonov ve výši 24.321 Kč

Usnesení č. 57/2024

schválení podání žádostí na KÚ KHK

Usnesení č. 58/2024

schválení výše členských příspěvků na rok 2025.

Usnesení č. 59/2024

schválení Dodatku k Příkazní smlouvě s manažerkou svazku.

Usnesení č. 60/2024

schválení Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.

zapsala Šmotková

Zuzana Jungwirthová

ověřovatel Josef Kulek

.....

.....

.....