

Zasedání VI. Valné hromady DSO Kladská stezka 22.9.2025

Jednání se účastnili: Ing. Zuzana Jungwirthová, Ing. Lenka Šmotková, Tomáš Valášek, Bc. Jan Borůvka, Ing. Jiří Hurdálek, Ing. Josef Kulek, Jaroslav Zelený
Omluven: Josef Hlávko

Program:

- 1) Kontrola usnesení
- 2) Rozpočtové opatření č. 5
- 3) Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo „CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK č. 1“
- 4) Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo „CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK č. 2“
- 5) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK č. 3“
- 6) Dodatek Příkazní smlouvy – TDI lávka Jaroměř
- 7) diskuze – info o stavbách úseků, zaškolení sčítače, mobiliář ČEZ

1. Kontrola usnesení

Usnesení č. 29/2025

schválení výsledku ZŘ na úsek č. 4

Usnesení č. 30/2025

schválení Smlouvy o dílo na úsek č. 4.

Usnesení č. 31/2025

schválení Příkazní smlouvy na provedení TDI úsek č. 4

Usnesení č. 32/2025

schválení Příkazní smlouvy na provedení BOZP úsek č. 4

Usnesení č. 33/2025

schválení Smlouvy na mimořádný příspěvek obce Rychnovek

Usnesení č. 34/2025

schválení Kupní smlouvy na pozemek

usnesení splněna

Valná hromada bere na vědomí

2. Rozpočtové opatření č. 5

Byly předloženy Rozpočtové změny č. 5, které se týkají přijaté dotace od IROP, mimořádného příspěvku obce Rychnovek na nákup pozemku a PD Rychnovek II. a přijatých úroků.

Rozpočtové změny č.5 pro jednání VH DSO Kladská stezka 22.9.2025

P.č.	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
1.	4221 INV dotace od obcí Rych.	476 885,00	2219 6130 Nákup pozemků	464 510,00
2.	4221 INV dotace od obcí Nah.		2219 6121 stavby úsek J-R	6 265 936,41
3.	4116 NINV dotace od MMR J-R	409 921,07	2216 6121 stavby úsek J-R	12 375,00
4.	4216 INV dotace od MMR J-R	5 856 015,34	2219 6121 stavba úsek 2/1	
5.	2141 úroky	600 000,00	3639 5901 Rezervy	600 000,00
6.	Celkem příjmy	7 342 821,41	Celkem výdaje	7 342 821,41
7.	8123 Návrhová fin.výpomoc	0,00	8115 financování	0,00
8.	Celkem	7 342 821,41	Celkem	7 342 821,41

Valná hromada RO č. 5 projednala a odsouhlasila.

Valná hromada svazku schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 35/2025

Usnesení bylo přijato

3. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo „CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK č. 1“

Manažerka předložila závěrečný Dodatek č. 4, včetně Změnového listu č. 2 k úseku č. 1.

Změny týkající se tohoto ZL a Dodatku č. 4 se týkají ve vícepracích - větší odpovídková plocha, dodávka a montáž odpadkového koše, sčítače dopravy, drobné vícepráce - rozebrání dlažby, provedení žlabovek, dle skutečného zaměření více asf. krytu, navíc obrubníky a 2 ks DZ, méněpráce - neprovedení plánovaného propustku a s tím související zábradlí, méně DZ a VDZ, odečteny doměrky dle DSPS.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :					
Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu po Dodatku č. 3 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
6 896 928,53 Kč	8 436 731,91 Kč	326 968,87 Kč	485 815,71 Kč	8 595 578,75 Kč	158 846,84 Kč
změna dle bodu 1) drobné změny zakázka spadají do ustanovení paragrafu 222/odst 4, bod 2 – součet změn do 15 %			součet změn 671 722,8 Kč bez DPH - 11,78 %		

Dodatek č. 4 byl projednán a schválen Valnou hromadou.

Valná hromada svazku schvaluje Dodatek č. 4. SoD „CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK č. 1“.

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 36/2025

Usnesení bylo přijato

4. Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo „CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK č. 2“

Manažerka předložila závěrečný Dodatek č. 5, včetně Změnového listu č. 5 k úseku č. 2. V rámci Dodatku č. 5 byly provedeny drobné změny - vícepráce - navíc zídka a větší plocha u altánu, provedení stěny u hráze z L profilů, méněpráce - doměrky dle DSPS.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :		Cena navrhovaných změn č. 5:		Nová cena stavby po změně č. 5:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 4 (nezaokrouhlená):	méněpráce vč. DPH	vícepráce vč. DPH		
67 243 963,64 Kč	75 443 959,44 Kč	928 000,87 Kč	879 082,61 Kč	75 395 041,18 Kč	8 151 077,54 Kč
změna dle bodu 1) drobné změny zakázka spadají do ustanovení paragrafu 222/odst 4, bod 2 – součet změn do 15 %			celková změna 1 493 457,42 Kč bez DPH- 2,7 %		

Tento Dodatek byl projednán a schválen Valnou hromadou.

Valná hromada svazku schvaluje Dodatek č. 5 SoD „CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK č. 2“.

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 37/2025

Usnesení bylo přijato

5. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK č. 3“

TDI pan Kraus připravil 10 Změnových listů ke stavbě na úseku č. 3. Jedná se o drobné změny narovnávající stav na skutečnost. Celkově se jedná o snížení celkové změny díla o 1 021 Kč.

Tyto změny byly projednány a Dodatek č. 1 schválen Valnou hromadou.

Valná hromada svazku schvaluje Dodatek č. 1 SoD „CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK č. 3“.

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 38/2025

Usnesení bylo přijato

6. Dodatek Příkazní smlouvy – TDI lávka Jaroměř

V souvislosti se stavbou lávky v Jaroměři bude nutné provést závěrečnou prohlídku TDI na lávce. Proto je vhodné navýšit časovou dotaci na původní Příkazní smlouvu a byl vyhotoven návrh Dodatku č. 2. Jedná se o navýšení o 2 tis. Kč.

Tento byl projednán a schválen Valnou hromadou.

Valná hromada svazku schvaluje Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy TDI lávka.

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 39/2025

Usnesení bylo přijato

7. diskuze – info o stavbách úseků, zaškolení sčítače, mobiliář ČEZ

Manažerka informovala o probíhajících stavbách jednotlivých úseků.

Úsek č. 1 je zkolaudován a řeší se administrativní záležitosti.

Úsek č. 2 proběhla kolaudační prohlídka, čeká se na vydání kolaudačního rozhodnutí.

Úsek č. 3 je dokončován – předpoklad předání stavby je k 31.10.2025.

Úsek č. 4 jsou zahájeny zemní práce. Předpoklad dokončení stavebních prací v letošním roce, terénní, či sadové úpravy spíše na jaře 2026.

Úsek Jaroměř Rychnovek je dokončován. Předání stavby bude k 31.10.2025, sadové úpravy, či ozelenění později. Dodatek k SoD je v řešení, v nejbližší době bude předložen.

Na úsek č. 1 a Jaroměř Rychnovek byly nainstalovány sčítače dopravy, zaškolení bude probíhat online 15.10. za účasti pracovníků MěU Česká Skalice, TS Jaroměř a KÚ KHK.

Mobiliář ČEZ byl nakoupen a je instalován na vybraná místa okolo Rozkoše a do Jaroměře.

Pan starosta Zelený informoval o nutnosti řešení úpravy pozemku SS KHK, který je nutné kulturně ozelenit a zbavit náletů.

PD Rozkoš Náchod byla předána, čeká se na vydání Stavebního povolení. PD Rychnovek II. je v řešení, vzhledem k požadavkům Drážního úřadu bude nutné trasu posunout kvůli bezpečné vzdálenosti od přejezdů.

Valná hromada bere na vědomí.

Výpis usnesení ze zasedání VI. Valné hromady DSO Kladská stezka

Usnesení č. 35/2025

schválení Rozpočtového opatření č. 5

Usnesení č. 36/2025

schválení Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na úsek č. 1.

Usnesení č. 37/2025

schválení Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo na úsek č. 2.

Usnesení č. 38/2025

schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na úsek č. 3.

Usnesení č. 39/2025

schválení Dodatku č. 2 Příkazní smlouvy TDI lávka.

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
IČO: 04708733
552 03 Česká Skalice, Třída T. G. Masaryka 80



zapsala Šmotková

Zuzana Jungwirthová

ověřovatel Jan Borůvka

.....

.....

.....