

**Zasedání VI. Valné hromady DSO Kladská stezka
20.6.2024 v 8:00 hodin
v zasedací místnosti na MěÚ Česká Skalice**

Přítomni: Ing. Zuzana Jungwirthová, Ing. Josef Kulek, Ing. Lenka Šmotková, Ing. Jiří Hurdálek, Josef Hlávko, Ing. Tomáš Valášek, Bc. Jan Borůvka
omluveni: Jaroslav Zelený

Program:

- 1) Kontrola usnesení
- 2) schválení závěrečného účtu
- 3) diskuze – projektová příprava trasa Rychnovek II, info o stavbách úseků, kácení topolů PLA, PD Rozkoš – Náchod, jednání Vysokov, Náchod, možnost financování úseky č. 3 a č. 4, osvětlení hráze
- 4) smlouva VŘ Dabona

1. Kontrola usnesení

Usnesení č. 23/2024

schválení rozpočtového opatření č. 4.

Usnesení č. 24/2024

schválení smlouvy o dotaci na stavbu úseku č. 3 - 24RRDU2-0003

Usnesení č. 25/2024

schválení smlouvy o dotaci na PD Rychnovek - 24RRDU2-0005

Usnesení č. 26/2024

schválení smlouvy o dotaci na PD Rozkoš Náchod - 24RRDU2-0012

Usnesení č. 27/2024

schválení smlouvy o dotaci na profesionalizaci - 24RRD02-002

Usnesení č. 28/2024

schválení vystavení faktury na prodej dřevní hmoty.

Usnesení č. 29/2024

schválení kontrolní komise DSO.

Usnesení č. 30/2024

schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě: „Stavba: Stezka okolo v. n. Rozkoš - Cyklo-okruh Rozkoš – úsek 1“

Usnesení č. 31/2024

schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě: „Stavba: Stezka okolo v. n. Rozkoš - Cyklo-okruh Rozkoš – úsek 2“

Usnesení č. 32/2024

schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě: „Kladská stezka, úsek Jaroměř- Rychnovek“

Usnesení č. 33/2024

schválení Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu

Usnesení č. 34/2024

schválení úpravu PD úseku č. 3 a podání žádosti o dotaci na SFDI – na VI. bylo dohodnuto, že žádost na SFDI nebude podána

Usnesení č. 35/2024

zamítnutí podání žádosti o kácení dřevin v majetku PLA a jejich kácení.

usnesení splněna

Valná hromada bere na vědomí

2. schválení závěrečného účtu

po splnění zákonných povinností svazku byl schválen závěrečný účet za rok 2023.

Valná hromada svazku vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením svazku a schvaluje Závěrečný účet za rok 2023 bez výhrad.

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 36/2024

Usnesení bylo přijato

3. diskuze

projektová příprava trasa Rychnovek II – Ing. Valášek informoval o jednání s majiteli pozemků a v této souvislosti požádal o sjednání termínu schůzky se zastupci Nahořanská a.s. (24.6.) - vlastníkem části zájmového pozemku.

info o stavbách úseků -

Úsek č. 1 – stavební práce budou pokračovat v září 2024 z důvodu hnízdění ptáků.

Úsek č. 2 – stavební práce probíhají dle možností v jednotlivých částech, dle zhotovitele by měly být v případě vhodných podmínek do konce letošního roku práce z 90% dokončeny. V letních měsících bude probíhat úprava hráze v.n., v plánu je jak částečná, tak úplná uzavírka hráze. Z 90% jsou provedeny betonové povrchy, na hrázi probíhá příprava – manipulační dřevěná lávka.

na úseku **Jaroměř Rychnovek** bylo provedeno kácení dřevin a stavební práce započnou v srpnu 2024 z důvodu ochrany přírody. 26.4. proběhla schůzka v místě budoucí lávky, kde byly řešeny za přítomnosti dodavatele, zástupců DSO, TDI a projektanta technické provedení napojení lávky a výhybny Labské stezky. Pravděpodobně bude drobná technická změna v zúžení nájezdu a objezdné stezky a jejich výškového řešení. Projektant dodal návrh opravy a posouzení stavu propustků v trase stezky. Dále byl dodán od firmy Swietelsky návrh ke změně technického řešení lávky. Na tyto práce bude, po odsouhlasení, nutné vyhotovit Dodatek.

kácení topolů PLA – manažerka informovala o reakci PLA na zamítnutí žádosti o spolupráci s kácením topolů u stezky v Jaroměři. Paní Slezáková z PLA informovala, že PLA by veškeré práce financovalo ze svého rozpočtu, nicméně by uvítaly, aby žádost o kácení podalo DSO, jelikož se PLA nedaří na ORP Jaroměř s žádostmi uspět. Toto bylo projednáno a pan starosta Borůvka informoval o jednání a panem Filipcem (vedoucí OŽP), který se vyjádřil, že s povolením nedělají žádné problémy. Pan starosta tedy přislíbil, že celou věc prošetří a bude informovat o výsledku.

PD Rozkoš – Náchod – pan Hurdálek ve spolupráci s manažerkou vyhotovili zadání pro cenový průzkum na provedení projektové dokumentace. Toto bude odesláno na potenciální projekční kanceláře.

jednání Vysokov, Náchod – paní předsedkyně informovala o jednání s paní starostkou Vysokova. Tato projevila zájem o členství v DSO, především s ohledem na vedení trasy přes jejich k.ú., tak aby byli informováni a mohli se případně podílet na administrativě či financování.

Dále se uskutečnilo jednání s panem starostou Náchoda ohledně projektové přípravy trasy Provodov Náchod a možností financování.

možnost financování úseky č. 3 a č. 4 – vzhledem k probíhajícím stavbám a jejich financování bylo jednáno s vedením KHK o případném přesunu financí na chybějící úseky 3 a 4. Na základě toho bylo rozhodnuto, že bude v průběhu července vypsáno výběrové řízení na zbývající úseky. Kompletní úsek č. 3 a úsek č. 4 – jen část 4.3 (oprava stávající komunikace mezi Lhotou a Provodovem v délce 1609 m).

osvětlení hráze – paní předsedkyně navrhla, zda nezávažně při úpravě osvětlení k věžovému objektu na hrázi, osvětlit celou stezku na hrázi. I vzhledem k nové reakci PLA, že náš návrh provedení osvětlení (který byl z jejich strany odsouhlasen na KD) pro ně není přijatelný a požadují instalaci sloupů, tak aby mohli monitorovat pohyb podezřelých osob na hrázi, bylo rozhodnuto, že nyní osvětlení celé hráze nebudeme realizovat.

Valná hromada bere na vědomí.

4. Smlouva VŘ Dabona

Firmou Dabona byl zaslán návrh příkazní smlouvy na provedení VŘ na úseky č. 3 a 4, tedy na 2 části, tak aby bylo možné uzavřít jednotlivě smlouvy s vítězným uchazečem. Tento byl projednán a schválen.

Valná hromada svazku schvaluje příkazní smlouvu na provedení ZŘ – úseky 3 a 4

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 37/2024

Usnesení bylo přijato

Výpis usnesení ze zasedání VI. Valné hromady DSO Kladská stezka

Usnesení č. 36/2024

schválení celoročního hospodaření svazku a schválení Závěrečného účtu za rok 2023 bez výhrad.

Usnesení č. 37/2024

schválení příkazní smlouvy na provedení ZŘ s firmou Dabona.

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
IČO: 04708733
552 03 Česká Skalice, Třída T. G. Masaryka 80



zapsala Šmotková

Zuzana Jungwirthová

ověřovatel Jan Borůvka

.....

.....

.....