

**Zasedání IX. Valné hromady DSO Kladská stezka  
1.10.2024 v 8:00 hodin  
v zasedací místnosti na MěÚ Česká Skalice**

Přítomni: Ing. Lenka Šmotková, Ing. Jiří Hurdálek, Josef Hlávko, Bc. Jan Borůvka, Jaroslav Zelený, Tomáš Valášek, Ing. Josef Kulek  
omluveni: Ing. Zuzana Jungwirthová

**Program:**

- 1) Kontrola usnesení
- 2) Smlouva na poskytnutí dotace „Cyklookruh Rozkoš – úsek č. 3 a úsek 4.3“, evidovaného pod číslem 24RGI02-0356
- 3) Oznámení o výběru dodavatele zakázky: „Cyklookruh Rozkoš – úsek č. 3
- 4) Smlouva o dílo: Stezka okolo v. n. Rozkoš – Cyklookruh Rozkoš – úsek 3
- 5) diskuze – info o stavbách úseků, úsek č. 4 – technické řešení, VŘ TDI lávka v Jaroměři, dotace nadace ČEZ

**1. Kontrola usnesení**

**Usnesení č. 42/2024**

*schválení Dodatku č. 3 smlouvy: Stavba: Stezka okolo v. n. Rozkoš - Cyklo-okruh Rozkoš – úsek 1 – dodatek podepsán*

**Usnesení č. 43/2024**

*schválení Dodatku Příkazní smlouvy s firmou Dabona na provedení výběrového řízení stavby úseku č. 3. - dodatek podepsán*

***usnesení splněna***

***Valná hromada bere na vědomí***

**2. Smlouva na poskytnutí dotace „Cyklookruh Rozkoš – úsek č. 3 a úsek 4.3“, evidovaného pod číslem 24RGI02-0356**

Na základě naší žádosti o poskytnutí individuální dotace na KÚ KHK, které bylo vyhověno byl zaslán návrh smlouvy o poskytnutí dotace na úsek č. 3 a 4.3 ve výši 20 mil. Kč. Tento návrh byl projednán a schválen.

***Valná hromada svazku schvaluje Smlouvu na poskytnutí dotace „Cyklo-okruh Rozkoš – úsek č. 3 a úsek 4.3“, evidovaného pod číslem 24RGI02-0356***

**PRO: 6**

**PROTI: 0**

**ZDRŽEL SE: 0**

**Usnesení č. 44/2024**

***Usnesení bylo přijato***

### **3. Oznámení o výběru dodavatele zakázky: „Cyklookruh Rozkoš – úsek č. 3“**

Firmou Dabona bylo zrealizováno výběrové řízení na zakázku: „Cyklookruh Rozkoš – úsek č. 3. Byly doručeny 4 nabídky.

<b>Tabulka č. 2 Hodnocené údaje z nabídek a výsledné pořadí z nabídek</b>				
Poč. číslo účastníka	Obchodní firma/název/jméno a příjmení účastníka	IČ	Nabídková cena v Kč vč. DPH	Výsledné pořadí účastníka
Účastník 1	<b>EUROVIA CZ a.s.</b>	45274924	<b>16 485 645,65</b>	<b>2.</b>
Účastník 2	<b>PORR a.s.</b>	43005560	<b>16 333 241,31</b>	<b>1.</b>
Účastník 3	<b>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.</b>	25253361	<b>22 590 816,16</b>	<b>3.</b>
Účastník 4	<b>SWIETELSKY stavební s.r.o.</b>	48035599	<b>25 167 836,65</b>	<b>4.</b>

S výsledkem VŘ se Valná hromada seznámila a projednala a schváleno Oznámení o výběru dodavatele zakázky.

**Valná hromada svazku schvaluje Oznámení o výběru dodavatele zakázky: „Cyklookruh Rozkoš – úsek č. 3“**

**PRO: 6**

**PROTI: 0**

**ZDRŽEL SE: 0**

**Usnesení č. 45/2024**

**Usnesení bylo přijato**

### **4. Smlouva o dílo: Stezka okolo v. n. Rozkoš–Cyklookruh Rozkoš–úsek 3**

V souvislosti s výsledkem výběrového řízení na „Cyklookruh Rozkoš – úsek č. 3“ byl předložen návrh smlouvy o dílo, který byl součástí zadávací dokumentace. Smlouva byla projednána a schválena Valnou hromadou.

**Valná hromada svazku schvaluje Smlouvu o dílo: Stezka okolo v. n. Rozkoš–Cyklookruh Rozkoš–úsek 3.**

**PRO: 6**

**PROTI: 0**

**ZDRŽEL SE: 0**

**Usnesení č. 46/2024**

**Usnesení bylo přijato**

### **5. diskuze – info o stavbách úseků, úsek č. 4 – technické řešení, VŘ TDI lávka v Jaroměři, dotace nadace ČEZ**

info o stavbách úseků -

Úsek č. 1 – stavební práce pokračují v ulici u sběrných surovin a dále v úseku u paty obchvatu. U sběrných surovin k obchvatu je již položen živičný kryt. Zbytek úseku bude dle dodatele dokončen v říjnu.

Úsek č. 2 – stavební práce probíhají dle možností v jednotlivých částech, dle zhotovitele by měly být v případě vhodných podmínek do konce letošního roku práce

z 90% dokončena. Stavba na hlavní hrázi v.n. je pozastavena z důvodu řešení technického provedení v návaznosti na požadovaný statický posudek. Technické provedení muselo být upraveno na základě nového požadavku PLA, kteří požadují provedení bez spáry, kvůli těsnosti jádra hráze. Z tohoto důvodu bude oceněn vícerozpočet a dojde k navýšení ceny.

na úseku Jaroměř Rychnovek bylo provedeno kácení dřevin a stavební práce započaly ve 4. týdnu srpna 2024 z důvodu ochrany přírody. Je prováděno stržení ornice v celé délce úseku.

Úsek č. 4 – byla diskutována možná technická řešení pro úsek č. 4. Vzhledem k potřebě používání úseku zemědělskou technikou s vysokým zatížením se jeví jako současně navržené provedení jako nedostatečné. Kompletní nová konstrukce s větší šířkou znamenají podstatně vyšší finanční náročnost, než byla uvažována. Při této variantě také reálně hrozí výrazné zvýšení využití automobilové dopravy, což není ideální pro cyklisty. Bylo navrženo několik variant ke zvážení panem projektantem, toto bude projednáno a dle možností upravena PD pro zadání zakázky.

dotace nadace ČEZ – manažerka informovala o podání žádosti o dotaci 30.9. na vybavení stezek mobiliářem a dalším vybavením v celkové částce 265 tis. Kč.

#### **Valná hromada bere na vědomí.**

Výběrové řízení TDI – lávka Jaroměř – manažerka informovala o provedení VŘ na Činnost výkonu technického dozoru stavebníka pro akci lávka přes Úpu - Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnovek. Byli osloveni 3 subjekty. Dorazily 2 nabídky, z kterých byla nejlevnější nabídka pana Ing. Jozefa Duhovana v ceně 96 tis. Kč. Tento výsledkem byl projednán a schválen i předložený návrh smlouvy o dílo.

***Valná hromada svazku schvaluje výsledek výběrového řízení a Smlouvu o dílo na Činnost výkonu technického dozoru stavebníka pro akci lávka přes Úpu - Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnovek***

**PRO: 6**

**PROTI: 0**

**ZDRŽEL SE: 0**

**Usnesení č. 47/2024**

**Usnesení bylo přijato**

#### **Výpis usnesení ze zasedání IX. Valné hromady DSO Kladská stezka**

**Usnesení č. 44/2024**

*schválení Smlouvy na poskytnutí dotace „Cyklookruh Rozkoš – úsek č. 3 a úsek 4.3“, evidovaného pod číslem 24RGI02-0356*

**Usnesení č. 45/2024**

*schválení Oznámení o výběru dodavatele zakázky: „Cyklookruh Rozkoš – úsek č. 3“*

**Usnesení č. 46/2024**

*schválení Smlouvy o dílo: Stezka okolo v. n. Rozkoš–Cyklookruh Rozkoš–úsek 3.*

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka  
IČO: 04708733  
552 03 Česká Skalice, Třída T. G. Masaryka 80



**Usnesení č. 47/2024**

*schválení výsledku výběrového řízení a Smlouvy o dílo na Činnost výkonu technického dozoru stavebníka pro akci lávka přes Úpu - Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnověk*

zapsala Šmotková

Jan Borůvka

ověřovatel Tomáš Valášek

.....

.....

.....