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Zápis ze zasedání valné hromady DSO Kladská stezka
Pátek 14. června 2019 v 8:00 hodin
v zasedací místnosti RM na MěÚ Česká Skalice

Přítomni: Ing. Zuzana Jungwirthová, Josef Horáček, Ing. Pavla Maršíková, Zdeňka Hovorková, Lucie Jetmarová, Zuzana Trunečková

1. Kontrola usnesení
2. Rozpočtové opatření 
3. Zajištění PM na budování cyklostezek
4. Zadání realizátora VZ na dodavatele stavby
5. Prováděcí PD, rozpočet stavby úsek 6 a 7 – cyklookruh Rozkoš
6. Jaroměř – Rychnovek stav
7. Různé

Předsedkyně svazku přivítala přítomné a představila dnešní program. 
 
Zapisovatelem určila paní Zdeňku Hovorkovou, ověřovatelem Ing. Pavlu Maršíkovou
VH schvaluje zapisovatele Zdeňku Hovorkovou, ověřovatele Ing. Pavlu Maršíkovou  
PRO: 3                      PROTI: 0                                                       ZDRŽEL SE: 0 

1. Kontrola usnesení
Usnesení č. 23/2018
Valná hromada projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvám o partnerském příspěvku.
Toto usnesení se prozatím odkládá, není dořešené. V návrhu dodatku, připraveném Mgr. Hunešem, se řeší pouze konečné vyúčtování a je nutné tam zahrnout i účel, na který bude tento mimořádný příspěvek použitý. 
VH ukládá Mgr. Hunešovi dopracovat znění Dodatku č. 1
Ostatní usnesení jsou splněna.                                              VH bere na vědomí

    2. Rozpočtové opatření 
V současné době nemá svazek žádné rozpočtové opatření

3. Zajištění PM na budování cyklostezek
Zástupci svazku projednali současný stav rozpracovanosti cyklostezky Rozkoš a shodli se na řešení přijmout pracovníka, který se bude touto problematikou zabývat. Pověřují manažerku připravit a rozeslat „Výběrové řízení na pozici manažera/manažerky“.  Návrh:
Mgr. Libor Mojžíš
Bc. Hana Nedvědová
Ing. Jiří Škoda
VH bere na vědomí schválení účetní závěrky

4. Zadání realizátora VZ na dodavatele stavby
Valná hromada projednala situaci a navrhuje připravit zadání na realizátora VZ na dodavatele stavby na cyklookruh Rozkoš. 



5. Prováděcí PD, rozpočet stavby úsek 6 a 7 – cyklookruh Rozkoš
V současné době je platné stavební povolení na úseky 4, 6 a 7. Dle Smlouvy o dílo s firmou Highway Design, s.r.o. (Ing. Jiří Nývlt), na tyto úseky je již vypracovaná prováděcí dokumentace stavby. To znamená, že jsou již připraveny podklady pro zadávací dokumentaci k otevřené podlimitní VZ.
VH svazku zrealizuje poptávkové řízení na zpracovatele VZ. Na minulém jednání VH bylo dohodnuto, že budou poptány 4 firmy:
Regionální rozvojová agentura CEP Hradec Králové
ARROWS advokátní kancelář, s. r. o
Dabona, s. r. o Rychnov nad Kněžnou
RTS BRNO
Podklady pro cenovou poptávku připraví manažerka svazku Z. Hovorková s Ing. Janou Horákovou. Zadání cenové poptávky bude zasláno všem členům svazku k připomínkování a poté budou vybrané firmy osloveny k podání cenové nabídky.
VH bere na vědomí
5. Jaroměř-Rychnovek – stav
Jsou připraveny kupní smlouvy s majiteli dotčených pozemků. Zůstává k řešení jednání s majitelem nedořešeného odkupu pozemku panem Zollmanem, po dohodě s majitelem se bude pokračovat v řízení. K dalšímu postupu je nutné získat vyjádření Policie. Připraví se PD ke společnému podání na vydání ÚR a stavebního povolení.                                                              VH bere na vědomí
[bookmark: _Hlk503272912]

9.  Diskuze, různé
PD k vydání ÚR na podchod Bražec – stanoviska dotčených orgánů v průběhu dubna a května 2019 končí platnost. Manažerka jednala s projektantem Ing. Nývltem, který za částku 9 680,- Kč získal nová vyjádření. Místostarostka projednala úhradu těchto nákladů na ZM Náchod, bude řešeno smlouvou o mimořádném příspěvku na základě faktury.   

Valná hromada ukládá:
Mgr. Huneš:
1/ dodatky č. 1 ke Smlouvám o partnerském příspěvku, přidat účel
2/ zajistit souhlasy majitelů pozemků na k.ú. Velká Jesenice (Ing. Petr Jeništa)
3/ připravit vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZVVZ
Starosta města Jaroměř + pan Žíla a projektant K. Hronovský:
1/ vyvolat jednání s majiteli pozemků na úseku Jaroměř-Rychnovek a následné vydání stanoviska Policie
2/ připravit odkupy pozemků pro vydání stavebního povolení
 ZM členů svazku:
Projednat a schválit Dodatek č. 1 stanov DSO Kladská stezka
[bookmark: _GoBack]Z. Hovorková:
1/ požádat Správu silnic KHK o zařazení rekonstrukce komunikace Rychnovek – Doubravice do plánu investic  
2/ Spolu se Závěrečným účtem DSO odeslat na krajský úřad zápis, ve kterém se přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků do 15 dnů od projednání na VH
3/ připravit cenovou poptávku na realizaci veřejné zakázky na dodavatele stavby úsek 6 a 7 cyklookruh Rozkoš  
Všem přítomným:
Vytipovat vhodné uchazeče na PM DSO Kladská stezka

zapsala Zdeňka Hovorková                 ověřovatel Ing. Pavla Maršíková

………………………………………….                  …..……………………………………………..

                          ……………………………………………….
	                 předsedkyně Ing. Zuzana Jungwirthová
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